단계	세부정보	2022													
L17 II	세구경포	9월						10월					11월		
	- Front-end 기능 정리 및 개발														
	- Main page 개발														
Front-end	- Admin page 개발														
	- Buyer page 개발														
	- Seller page 개발														
Back-end	- Back-End 기능 정리 및 개발														
	- Server 구축 및 연동														
	- DB 구축 및 연동														
	- Front&Back-End 전체 디버깅														
Release	- B-Bridge 베타 출시														
	- 베타 버전 FeedBack														
	- FeedBack 반영 및 Test														
	- B-Bridge 정식 출시														

															2023					
	1	2월				1월					2월				3월					4월

	5월		6월							